
30-sept-23

EN PROGRAMA 01 "SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL":

N° COD BIP  PROYECTO COMUNA SERVICIO
NUEVO

ARRASTRE
 ETAPA 2023

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 

PROYECTO EN M$

VIGENTE AL 30-
09-2023

EJECUCIÓN 2023
AVANCE FISICO 

%

505.686

776.504

17.075.487

2.169.836

7.554.447

17.448.021

120.963.045

21.457.176

9.529.372

61.138.516

258.618.090

SALDO SIN 
IDENTIFICAR

16.489.202

NOTA:  EL PROGRAMA 02 "CONCESIONES MINISTERIO DE JUSTICIA" NO CONTEMPLA SUBTÍTULO 31 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN. TOTAL 47.225.511

Art.14 N°3:  "Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los 
proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra.
En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y 
financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado."

30.736.309

14.462 0% 0%
En proceso de tramitación de Convenio Mandato de 

Diseño con DA MOP

537.876 19,7% 10% Aprobada la 1° Etapa del desarrollo del diseño y 
actualmente en proceso de revisión de la 2° Etapa.

1.248.743 0% 100%
La DA Regional preprara proceso de licitación para 

contratar empresa que subsane obervaciones 
pendientes.

26.575 0%

350.097

90.355

0%

0%

100%

0%

Obra terminada. En proceso de subsanación de 
observaciones período de garantía debido a 

liquidación de empresa constructora.

Proyecto en reevaluación ante MDSyF.

0%
Iniciativa se ejecutará a través del Sistema de 

Concesiones de Obra Pública.

510.502 18,1% 24,32% En proceso de adjudicación de nueva empresa 
constructora para retomar la ejecución de la obra.

458.679 12,6% 100% Obra terminada. En proceso final de compra de 
equipos.

Obra terminada. En proceso de subsanación de 
observaciones.

100%0,1%268.913

38.268 41,8% 0% En proceso de licitación para la ejecución de las obras 
civiles.

1.171.716 77.8% 100% Obra en proceso de recepción provisoria.

Nuevo

OBSERVACIONES

365.266 42,3% 45,1% Contrato de Diseño en curso, se encuentra en 
desarrollo la tercera etapa de la Consultoria.

GENCHI Arrastre EJECUCIÓN 120.963.045

56.649.469

9.529.372

Región de Atacama

5 30118818 Construcción Recinto Modelo Educación y 
Trabajo EL ARENAL

Copiapó GENCHI Arrastre DISEÑO 2.169.836

22.836.894 24.6% 23,77% Obra en ejecución.

2.521.395 2,6% 100%
Obra terminada. En preparación de licitación de 
hablitación y operación a través del Sistema de 

Concesiones de Obra Pública.

Puerto Montt MINJU Arrastre EJECUCIÓN

Región de Valparaíso 

Arrastre EJECUCIÓN

Arrastre EJECUCIÓN

505.68640015303
Construcción Defensas Fluviales, Centros 
Penitenciarios de Acha, Arica

Arica GENCHI Nuevo DISEÑO

DISEÑO3 30421513 Construcción  Complejo Penitenciario de 
Calama 

Calama GENCHI

Antofagasta SENAME Arrastre

17.448.021

15.331.148

1.744.339

Región de Arica y Parinacota

7

Arrastre

3007879712

30085115

1

Reposición SML de San Antonio30092740 San Antonio SML

Reposición y Equipamiento SML Quillota-La 
Calera

La Calera SML Arrastre

15 30074840 Reposición Edificio Central SML Nacional Pedro Aguirre 
Cerda

EJECUCIÓN 4.489.047Santiago GENCHI

9 30112254

2

TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2023

Nuevo

Región de Aysén

13 30109578

Región del Libertador General B. O'Higgins

Reposición Servicio Médico Legal de 
Coyhaique

SML

30122082

Región Metropolitana

SML Arrastre EJECUCIÓN

Arrastre14 30106344

8 30488157-0 Construcción Edificio Sector Justicia Región 
Del Libertador Bernardo O'Higgins

EJECUCIÓN

10.950.677

Región del Maule

10.506.499

2.924.849

776.504

Restauración Iglesia del Santísimo 
Sacramento, Santiago

Construcción Recinto Modelo Educación y 
Trabajo LA LAGUNA

6

4 Reposición Centro Cerrado de Antofagasta

EJECUCIÓNCoyhaique

Puerto Montt SENAME

Región de los Lagos

EJECUCIÓN

SUBSECRETA
RÍA DE 

JUSTICIA
RANCAGUA

Construcción Centro Cerrado X Región de 
Los Lagos

Construcción Edificio Sector Justicia Puerto 
Montt

4.629.598

Región de Antofagasta

EJECUCIÓN30135746

11

Talca

Región del Bio Bio

10 3010041-0
Reposición Centro Cumplimiento 
Penitenciario de Concepción 0% 100% Obra terminada, pendiente liquidación de contrato296.568

40015303
Construcción Nuevo Centro Cerrado de Alto 
Hospicio Región de Tarapacá

Tarapacá SENAME Nuevo DISEÑO

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO 2023 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 

Región de Tarapacá


